

Приложение утверждено приказом МБОУ Молдинская СОШ имени В.В. Андреева от 20.03.2023 года №13/3-о Об утверждении «Дорожной карты по внедрению, начиная с 01.09.2023 года профессионального обучения».

**Дорожная карта
по внедрению, начиная с 01.09.2023 года, в образовательную программу среднего общего образования
МБОУ Молдинская СОШ имени В.В. Андреева профессионального обучения**

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель, соисполнители
1	Организационные мероприятия по подготовке к внедрению, начиная с 01.09.2023 года, в образовательную программу среднего общего образования профессионального обучения		
1.1.	Назначение ответственного за внедрение, начиная с 01.09.2023 года, в образовательные программы среднего общего образования профессионального обучения.	03.2023г.	Галичникова Ю.В., заместитель директора по учебной работе
1.2.	Подготовка и издание приказа «Об утверждении Дорожной карты по внедрению, начиная с 01.09.2023 года, в образовательные программы среднего общего образования профессионального обучения».	03.2023г.	Смирнова М.А., директор МБОУ Молдинская СОШ имени В.В. Андреева
1.3.	Подготовка и проведение совещания с педагогическим коллективом по обсуждению моделей внедрения, начиная с 01.09.2023 года, в образовательные программы среднего общего образования профессионального обучения.	03.2023г.	Галичникова Ю.В., заместитель директора по учебной работе
1.4.	Подготовка и проведение общего родительского собрания для родителей, чьи дети планируют обучение с 01.09.2023 года в 10 классе.	04.2023г.	Галичникова Ю.В., заместитель директора по учебной работе; Иванова Л.Н., кл.рук. 9 класса
1.5.	Подготовка и размещение информации о внедрении и реализации программы профессионального обучения, начиная с 01.09.2023 года на официальном сайте общеобразовательных организаций, госпабликах в социальных сетях «ВКонтакте»	04.2023 г.	Виноградова Г.В., специалист по обслуживанию сайта
2.	Выбор программ профессионального обучения		
2.1.	Опрос обучающихся 9-х классов и их родителей с целью определения потребности в профессиональном обучении несовершеннолетних, планирующих обучение с 01.09.2023 года в 10-х классах по образовательным программам среднего общего образования	04.2023г.	Галичникова Ю.В., заместитель директора по учебной работе; Иванова Л.Н., кл.рук. 9 класса
2.2.	Анализ материально-технических и кадровых условий для внедрения профессионального обучения несовершеннолетних, планирующих обучение с 01.09.2023 года в 10-х классе по образовательным программам среднего общего образования	до 20.04.2023г.	Галичникова Ю.В.; Павлов В.А.
3.	Создание материально-технических и кадровых условий для реализации программ профессионального обучения в соответствии с установленными требованиями		
3.1.	Подготовка учебных кабинетов, оснащение необходимым оборудованием, формирование УМК для реализации программ профессионального обучения в соответствии с установленными требованиями	до 01.09.2023г.	Смирнова М.А., директор МБОУ Молдинская СОШ

3.2.	Организация прохождения курсовой подготовки педагогическими работниками, участвующими в реализации программ профессионального обучения в соответствии с установленными требованиями	до 01.12.2023г.	имени В.В. Андреева
3.3.	Разработка нормативно - правовых актов, основных содержательно - деятельностных документов уровня общеобразовательной организации по организации профессионального обучения, начиная с 01.09.2023 года.	до 01.09.2023г.	
3.4	Создание условий для лиц с ОВЗ	до 12.2023	
4.	Реализация программ профессионального обучения		
4.1.	Формирование учебного плана с учётом реализации программ профессионального обучения в рамках СОО.	Май 2023г	Галичникова Ю.В., заместитель директора по учебной работе
4.2.	Разработка и утверждение рабочих программ по профессиональному обучению	до 1.09.23г	Преподаватели проф.обучения
4.3.	Реализация программ профессионального обучения в рамках СОО	с 01.09.2023г	Смирнова М.А., директор МБОУ Молдинская СОШ имени В.В. Андреева
4.4	Мониторинг качества организации реализации программ профессионального обучения, удовлетворённости обучающихся и родителей	с 09.2023г.	Галичникова Ю.В., заместитель директора по учебной работе
4.5	Организация и проведение итоговой аттестации по программам профессионального обучения	05.2025г.	Галичникова Ю.В., заместитель директора по учебной работе
4.6	Заказ и выдача документов о профессиональном обучении.	06.2025г.	Смирнова М.А., директор МБОУ Молдинская СОШ имени В.В. Андреева
5.	Получение лицензии на право осуществления образовательной деятельности по программам профессионального обучения		
5.1	Внесение изменения в устав МБОУ Молдинская СОШ имени В.В. Андреева (п. вид реализуемых образовательных программ)	до 2024г	Смирнова М.А., директор МБОУ Молдинская СОШ имени В.В. Андреева
5.2	Подача заявления в налоговый орган о внесении изменения (п.вид экономической деятельности)		
5.3	Получение заключения Роспотребнадзора на реализацию программ проф.обучения	2024г	
5.4	Формирование пакета документов для получения лицензии на право осуществления образовательной деятельности по программам профессионального обучения.	с 01.09.2023г.	
5.5	Подача документов в Министерство образования Тверской области для получения лицензии на право осуществления образовательной деятельности по программам профессионального обучения.	2024г.	

Директор МБОУ Молдинской
СОШ имени В.В. Андреева _____ Смирнова М.А.